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Figure 1 : Vue sur la plantation d’allée de poiriers sur la route de Chézard, Cernier 



2 

 

  

TABLE DES MATIERES 

 

CONTEXTE 3 

MESURES REALISEES EN 2019 4 

BILAN GENERAL 5 

DESCRIPTIF DES MESURES REALISEES 6 

1. Site Pilote : Le Pâquier 6 

2. Site Pilote : Cernier 8 

MESURE C.2- LE PAQUIER 13 

MESURE C.3.1- LE PAQUIER 15 

PHOTOS MESURE C.3.1 16 

PHOTOS MESURE B.1.1 19 

MESURE B.3 – A. CIMETIERE DE CERNIER 21 

PHOTO MESURE B.3 22 

MESURE B.3 – B. PLACE DE JEUX GUILLAUME-

FAREL, CERNIER 23 

PHOTO MESURE B.3 - 24 

CONCLUSION 25 

ANNEXES 26 

 

 

 

Figure 1 Restauration du tronçon de mur au Pâquier 
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Contexte 

 

En 2016, la commune de Val-de-Ruz en étroite collaboration avec le Parc Chasseral 

a lancé le projet « franges urbaines, Liaisons, espaces de transition et lieux de 

rencontre au Val-de-Ruz ». Les premières mesures ont été entreprises en 2017 sur deux 

sites prioritaires, Le Pâquier et Cernier-Chézard. Elles se sont poursuivies en 2018 et 2019. 

Le projet comprend un important catalogue de mesures répondant aux trois axes de 

développement du projet, à savoir,  

 des lieux de rencontre et de découverte, 

 des espaces de transition entre les villages et la zone agricole, 

 des liaisons entre les villages et les infrastructures  de loisirs. 

Outre les propriétaires concernés le projet est soutenu par  Le fonds suisse pour le 

paysage, la fondation Binding, la fondation Gelbert, la fondation Goehner et la 

fondation pour les paysage et l’aménagement du paysage et la commune du Val-

de-Ruz ainsi que l’IVS qui ont répondu positivement au soutien de ce projet en 2016. 

Le présent rapport présente l’ensemble des mesures réalisées en 2019. 
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Mesures réalisées en 2019 

Tableau 1 Résumé des mesures planifiées pour 2019 

    

N° MESURE 
DESCRIPTIF 

DATE DE REALISATION 
Qté 

réalisée 

Le Pâquier      

C.2 
Plantation de trois pruneaux de chézard 
supplémentaire Nov 2019 3 

C.3.1 Restauration d’un mur en pierres sèches Juin à début octobre 46ml 

C.3.3 Restauration d’un mur en pierres sèches annulé  

C.3.4 Restauration d’un mur en pierres sèches  Avril 2019  10ml 

C.6.1 Plantation de haies  Annulé  

Cernier    

    

A.1 Espace d'accueil en lisière de forêt Mesure modifiée   

B.1.1 Plantation arbre fruitier haute-tige ou haie Nov 2019  9 

B.1.4 Plantation arbre fruitier haute-tige   Annulé  

B.2.1 Plantation verger   Annulé  
B.2.2 Plantation arbre fruitier haute-tige   Annulé  
B.2.3 Plantation arbre fruitier haute-tige   Annulé  
B.3.1 Promotion d’une gestion différenciée des espaces 

verts 
Septembre à novembre 
2019 

Voir détail 
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Bilan général  

Pour cette troisième année de travaux, un effort important a été consacré à 

l’élaboration d’un concept en gestion différenciée pour la commune de Val-de-Ruz 

avec la réalisation avec quatre interventions à Cernier en concertation avec le 

service des espaces verts et le voyer chef de la commune. 

- 80 arbustes indigènes ont été plantés en haie 

- 132 plantes indigènes ont été plantées en plates-bandes 

- 100 bulbes de plantes vivaces, telle Narcisse  

- 179 m2 de gazon fleuri ont été semé. 

Quatre autres mesures ont été réalisées en 2019 : 

- 12 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans deux sites, respectivement trois 

en allée au Pâquier et 9 à Cernier 

- 56ml de murs en pierres sèches restaurés, respectivement sur deux tronçons de 

murs au Pâquier 

Les mesures prévues dans les vergers ont été ajustées après discussion avec les 

propriétaires. 

Les travaux ont été réalisés en coordination avec des professionnels spécialisés, 

notamment la coopérative de la Borcarderie pour les plantations ainsi que l’entreprise 

Rollier Paysage SA pour la restauration des murs.  
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Descriptif des mesures réalisées 

1. Site Pilote : Le Pâquier  

Cinq mesures étaient planifiées en 2019. Une partie de ces mesures ont dû être 

abandonnées, à cause des intempéries survenus dans le Val-de-Ruz courant juin ou 

par refus des propriétaires de participer au projet.  

 

Trois mesures ont été finalement réalisées cette année. Le descriptif détaillé des 

mesures est présenté ci-après. 
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Mesure C.2 (Le Pâquier), allée 

La mesure C.2 a été commencée en 2018. Faute de stock à la pépinière, une partie 

des plantations a été reporté en 2019. Trois pruneaux de chézard ont été plantés pour 

compléter l’allée d’arbres fruitiers. La mesure a été réalisée en novembre 2019 par la 

coopérative de la Borcarderie. La mesure C2 est totalement réalisée. 

 

Mesure C.3.1 (Le Pâquier), restauration d’un mur en pierres sèches  

46 ml de mur en pierre sèche ont été restaurés par l’entreprise Rollier paysage SA.  Le 

mur est situé en entrée du village et la restauration est prévue sur une longueur totale 

de 131 ml.   

Les travaux ont été réalisés par  l’entreprise Rollier Payasge SA dont le responsable, 

Lionel Rollier a suivi la formation de la fédération des maçons en pierres sèches en 

2017-2018 et son équipe dont 2-3 employés expérimentés.  

Le chantier a duré 12 semaines entre le 8 juillet et le 4 octobre. Le chantier a démarré 

plus tardivement que prévu à cause des importants dégâts dû aux intempéries de fin 

juin provocant notamment la fermeture de la route cantonale entre Le Pâquier et 

Villiers et des difficultés d’accès au chantier.  

Le chantier s’est dans l’ensemble bien déroulé mais la construction du mur a progressé 

lentement. L’équipe sur place a réalisé un travail de qualité, soigneux et dans les 

règles des techniques ancestrale.  

Mesure C.3.3 (Le Pâquier), restauration d’un mur en pierres sèches 

Il était prévu de restaurer 20 ml sur ce tronçon. Les travaux ont dû être abandonnés à 

cause des  dégâts liés aux intempéries du mois de juin 2019. La crue du Ruz Chasseran 

était très importante sur le tracé du tronçon à restaurer 

Des travaux préalables de sécurisation des canalisations dans ce secteur sont 

nécessaires et un prérequis à toute intervention autour des murs en pierres sèches. 

Cette mesure est abandonnée. 

Mesure C.3.4 (Le Pâquier), restauration d’un mur en pierres sèches 

10 ml ont pu être restaurés pour ce tronçon dans le cadre d’un cours de formation à 

la construction en pierre sèches en collaboration avec la fédération des maçons en 

pierre sèche et le SANU. Ce tronçon de mur est entièrement dédié à la formation de 

futurs maçons. Le chantier se poursuivra en 2020 avec un nouveau cours. 

Mesure C.6.1 ( Le Pâquier), plantation d’une haie 

Cette mesure est abandonnée, le propriétaire ne souhaitant plus participer au projet.  

Mesure B.2.3 ( Le Paquier), intégration de bâtiment de type industriel 

Cette mesure est reportée. L’équipe du Parc a du adapté le projet en réponse aux 

intempéries du mois de juin. Des mesures d’urgence ont été mises en place pour 

seconder les actions de nettoyage.  
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2. Site Pilote : Cernier  

Trois types de mesures étaient planifiés en 2019, soit les intégrations de fermes et 

dépôts, l’aménagement d’un espace en lisière de forêt et la promotion d’une 

gestion différenciée des espaces verts. Une partie de ces mesures ont dû être 

adaptées voire abandonnées, par refus des propriétaires de participer au projet. Le 

descriptif détaillé des mesures est présenté ci-après. 

- Pour les intégrations de bâtiments agricoles, une mesure a été réalisée, 

- Pour l’aménagement en lisière, un nouveau site a été étudié, 

- Pour la promotion d’une gestion différenciée, plusieurs mesures ont pu être 

testées en 2019 
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B.1.1 (Cernier), Intégration d’un hangar agricole via une plantation d’un verger 

Une plantation de 9 arbres a été réalisée afin d’intégrer un bâtiment agricole à la 

sortie de Cernier.  

Cette plantation  a été réalisée en novembre 2019 et comprend 3 poiriers, 2 pruneaux 

de chézard, 1 prune de Cornaux, une mirabelle de Nancy et deux variétés de 

pommes de tables.  

Les travaux ont été réalisés en collaboration avec la coopérative de la Bor. 

 

B.3 (Cernier), gestion différenciée dans les zones industrielles 

Prévu dans le cadre du projet, un concept en gestion différenciée a été élaboré pour 

la commune de Val-de-Ruz est testé sur trois sites prioritaires. Un catalogue de mesures 

pilote a été élaboré pour le secteur du cimetière de Cernier et de la place de jeux 

guillaume-Farel. Le concept prévoyait aussi la formation des équipes communales en 

charge de ces espaces (voir rapport détaillé par l’entreprise Rollier en charge des 

travaux en annexe) 

 Cimetière de Cernier (détail des interventions) 

- Mise en place d’un gazon fleuri,  

- Plantation d'arbustes indigènes 

- Plantation de plantes vivaces en remplacement des plates-bandes d’annuelles 

 Place de jeux et déchetterie (détail des interventions) 

- B.1 Pâture avec des moutons – réalisé durant deux semaines en septembre 

- B.2 Fauche annuelle après le 1er juillet 

- B.3 Plantation d'arbustes indigènes, Taille annuelle (Haie stricte), 

- B.4 Plantation d'une haie d’arbustes indigènes 

- B.5 Fauche annuelle 

Etude de site potentiel en remplacement de la mesure A1. Aménagement en lisière 

de forêt 

Cette mesure n’ayant pas pu aboutir, une étude de  la faisabilité est en cours pour un 

autre site en lisière de forêt. 

- Le projet en cours d’étude prévoit la plantation d’un verger de 28 arbres fruitiers 

- La création de 2 zones d’accueil du public potentiel de 300 et 600m2 (bancs 

et place de feu)  

- des petites structures pour la faune (Tas de branche, murgiers, hôtel à insectes, 

abris à hérissons,…), qui permettrait d’avoir un espace didactique exemplaire 

pour les habitants du quartier. 

La parcelle (d’environ 3790m2) est située en zone d’habitation à haute densité à 

Cernier, elle est actuellement en révision dans le cadre de la révision du PAL. Elle 

comprend une zone de protection naturelle et paysagère qui marque la limite de la 

zone à bâtir  

Le projet est en cours d’étude auprès de la commune du Val-de-Ruz ( voir carte de 

planification prévisionnelle ci-après) 
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Figure 2. Site de remplacement pour une mesure  en 

lisière de forêt 
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A.1, B.2., B.2.2. et B.2.3 

Ces quatre mesures ont été annulées, les propriétaires ne souhaitant pas participer à 

ce projet.  
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Mesure C.2- Le Pâquier 
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Photos de la mesure C.2 

Avant 2018 

 

Plantation novembre 2018 

 

Après 2019
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Mesure C.3.1- Le Pâquier 
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Photos mesure C.3.1 

AVANT LE CHANTIER 

Vue du mur C.3.1 avant restauration 

 
Figure 6 : état du mur avant travaux le 12.06.2019 

  
Figure 7 : Préparation de la fondation, 

le 12.07.2019 
Figure 8 : Partie du mur existant en mauvais état. le 12.06.2019 
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Pendant les travaux 

Figure 9 : étapes de la construction du mur.  
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Photos avant- après 

Figure10 : Comparaison juillet- octobre 2019
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Photos mesure B.1.1 
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Avant plantation 

 

Après plantation

 

 

Figure 11 : Comparaison entre juillet et novembre 2019  
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Mesure B.3 – A. Cimetière de Cernier  
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Photo Mesure B.3 

Avant travaux 

 

Après plantation 

 

Figure 12 : comparaison entre juillet 2019 et janvier 2020 
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Mesure B.3 – B. Place de jeux Guillaume-Farel, Cernier  
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Photo Mesure B.3 -  

Avant plantation  

  

Après plantation  

  

Figure13 : comparaison entre juillet 2019 et janvier 2020 
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Conclusion  

Malgré les retards pris cette année, une bonne partie des mesures ont pu être réalisées ou 

adaptées.  

 

La mise en place d’une action pilote en gestion différenciée en collaboration avec les 

équipes des espaces verts du Val-de-Ruz a été bien accueillie tant par les équipes en 

charge des travaux que par les riverains. Ce type de démarche sera poursuivi en 2020 pour 

tenter de pérenniser ce type de gestion dans les espaces verts de la commune. 

 

Un effort important est consacré au suivi des mesures, notamment des plantations de 

fruitiers haute-tige. Les étés secs nécessitent en effet un suivi régulier notamment pour 

l’arrosage. Un cours de formation élaboré par Rétropomme à destination des propriétaires 

participant au projet a été proposé pour la seconde année en février 2020. Le cours a été 

suivi par la quasi-totalité des propriétaires concernés et permettent un suivi régulier dans les 

vergers. Le cours est en effet donné directement dans les vergers plantés dans le cadre du 

projet franges urbaines.  

Le cours est évolutif sur cinq ans et permet aux propriétaires de se former sur la taille de 

fructification mais aussi sur le soins à apporter à leur arbres tout au long des saisons.. Il 

permet à l’équipe du parc de rencontrer régulières les propriétaires et de créer un réseau 

de propriétaires de vergers. 

 

Le projet sera poursuivi pour la dernière année en 2020 avec la finalisation du mur au 

Pâquier (mesure C.3.1). 
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Annexes  

 

Cours de taille : 

Le Parc régional Chasseral offre aux propriétaires de vergers un cours comprend les 

grandes lignes pour la taille de formation d’un arbre fruitier :  

 Effet de la taille 

 Physiologie de l’arbre 

 Pratique de la taille de formation 

Le cours se compose de 2 parties : une partie théorique et pratique, qui se fait, pour  cette 

dernière, dans les différents vergers plantés dans le cadre du projet Franges Urbaines. Ce 

cours permet de tisser un réseau entre propriétaires et professionnels. 

 

 
 

Figure 14 : Cours de taille donné par Rétropomme le 8 février 2020 aux propriétaires de vergers. 
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Photos supplémentaires : 

Cours de formation des muretiers sur le mur C.3.4 -  

 

 

Figure 15 cours de formation en mur en pierres sèches  


