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Le projet comprend deux volets  

 

- Un projet global d’équipement en système de récupération d’eau de pluie 

pour les exploitations agricoles non reliées au réseau d’eau potable dans le 

secteur du Pâquier (Le Côty, les Vieux-Prés, Les Planches, la Joux-du-Plâne) 

- La restauration des fontaines et leur remise en eau avec des systèmes de 

récupération d’eau de pluie 
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Description du projet 

Nom détaillé Valorisation des eaux de pluie en zone de montagne 

 Projet pilote le Pâquier et ses alentours 

Date mise en 

œuvre 

2024-2028 

Contexte La question de l’approvisionnement en eau au Pâquier 

comprend plusieurs enjeux. Le village est relié au réseau d’eau 

potable mais les besoins dépassent de plus en plus souvent les 

ressources (annexe 1 : carte du réseau d’eau).  

L'état du réseau d'eau complique l'approvisionnement. Le réseau du 

Pâquier est principalement alimenté par des sources locales ainsi que 

le réseau de la Joux-du-Plane. Ce dernier est lui-même relié au réseau 

de St-Imier. Par conséquent, en cas de pénurie estivale, St-Imier peut 

interrompre l'approvisionnement en eau vers la Joux-du-Plane, 

obligeant ainsi tout le réseau de ce secteur à se ravitailler par un 

transport d’eau en camion. 

Une quinzaine d’exploitations agricoles dépendent de citernes 

pour leur bétail. La plupart disposaient de sources qui se sont 

progressivement taries. Une majorité d’exploitants dépendent de 

transports quotidiens d’eau en période estivale (40'000 litres d’eau 

ont été transporté quotidiennement entre juillet-aout 2022, article 

du 11.08.2022, annexe 2).  

Le village compte 4 fontaines le long de la route principale qui 

ne sont plus alimentées en eau depuis plusieurs années et sont 

en mauvais état. Les habitants souhaiteraient les voir remises en 

eau, ce qui profiterait aussi aux randonneurs. Les fontaines 

pourraient être alimentées par de systèmes de récupération des 

eaux pluviales dans le village. Le potentiel de récupération des 

eaux pluviales à partir des toits du village est sous-exploité 

(18000m2 de toitures pour 114 bâtiments).  

Fort de ce constat, le Parc en concertation avec le service des 

améliorations structurelles et la chambre d’agriculture lance un 

projet pilote pour renforcer l’approvisionnement en eau de pluie 

dans ce secteur avec deux axes principaux : 

- L’approvisionnement en eau en lien avec l’agriculture, 

- L’entretien du patrimoine local avec la remise en état des 

fontaines. 

Description  Ce projet entend valoriser les eaux pluviales en priorité pour un 

usage agricole. Il vise à créer et restaurer des systèmes de 

récupération et de stockage des eaux de pluie existants 

(citernes, abreuvoirs, conduites et fontaines).  

Ce projet est en lien avec les objectifs du plan climat cantonal 

(période 2022 – 2027) notamment : A.18 promouvoir la 

récupération et le stockage d’eau de pluie. 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/agenda21/Documents/20220

211_EnBref_PlanClimat.pdf 

 

  

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/agenda21/Documents/20220211_EnBref_PlanClimat.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/agenda21/Documents/20220211_EnBref_PlanClimat.pdf


 4 

 

Objectifs Objectif agricole  
Renforcer la récupération des eaux de pluie pour un usage agricole 

Entretenir les citernes destinées à un usage agricole 

Réduire le risque de l’agriculture face aux aléas climatiques et agir pour 

l’adaptation au changement climatique en zone de montagne 

Objectif paysager et patrimonial 
Restaurer le patrimoine lié à l’alimentation en eau sur les exploitations et 

dans le village du Pâquier (citerne, loges et fontaines), 

Permettre par un accès à l’eau, l’entretien des surfaces de pâture et 

lutter contre l’embroussaillement des zones les plus fragiles 

Objectif nature  
Sensibiliser les propriétaires au maintien des milieux humides 

Proposer des conseils pour l’entretien et la valorisation de ces milieux 

naturels 

Localisation des 

mesures 

Le projet est développé sur le village du Pâquier et ses environs 

(secteur Clémesin/Les Planches/Le Côty/Vieux-Prés/Joux-du-

Plâne). Il comprend 4 secteurs d’intervention : 

• Secteur 1 : Le Pâquier et le Côty 

• Secteur 2 : Les Vieux-Près et Les Planches 

• Secteur 3 : La Joux-de-Plâne 

• Secteur 4 : Les métairies 

 

ORGANISATION DU PROJET 

Direction (Porteur) 

du projet 

Parc régional Chasseral 

Place de la gare2, Case postale 219 

CH- 2610 Saint-Imier 

Comité de 

pilotage 

Commune du Val-de-Ruz, Office des améliorations structurelles 

de la république et canton de Neuchâtel, chambre 

neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV), Parc 

régional Chasseral 

Autres partenaires Agriculteurs et entreprises mandataires pour la réalisation des 

travaux 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

Chaque agriculteur est responsable de l’entreprise mandataire 

pour les travaux.  
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ETAT DU PROJET, ACTIONS Á MENER ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Etat du projet  En cours 

Janvier-

septembre 

2023 

Consolidation du projet 

Lancement recherche de fonds 

Octobre-

décembre 

2024 

Étude de faisabilité détaillée des projets individuels (permis de construire, 

planification de la mise en œuvre) 

À partir 2025 Lancement des travaux (échelonnés jusqu'en 2028) 

Actions à 

mener 

Ce projet comprend différents types de mesures afin de répondre aux 

besoins de récupération des eaux pluviales :  

 

Dix projets concernent des ouvrages neufs nécessitant diverses 

autorisations et demandes de permis : 

• Création d’abreuvoirs et gestion des trop-pleins 

• Agrandissement de citerne et création de nouvelles citernes 

• Création de conduite pour alimenter pâturage 

 

Huit projets concernent des ouvrages d’assainissement tels que :  

• Raccordement des toits à des citernes existantes 

• Transformation de silos et/ou anciennes fosses 

• Réparation de citerne (étanchéité) 

Ces 18 projets de récupération d’eaux de pluie sont essentiellement prévus 

pour l’abreuvage du bétail.  

 

Un projet annexe (hors enjeux agricoles):  

• Restauration et remise en eau de fontaines 

Ce projet permet de préserver le patrimoine, de répondre aux besoins 

communautaires des habitants et randonneurs qui visitent la région. 

Résultats 

attendus 

• La récupération et du stockage des eaux pluviales sont 

renforcées dans les exploitations agricoles (création et 

restauration de système), env. 500m3 de capacités de 

stockage en plus sont disponibles. 

• Les installations existantes sont entretenues et fonctionnelles. 

• La dépendance des agriculteurs du secteur par rapport à 

l’approvisionnement en eau (en dehors du réseau) est 

diminuée (env. 2700m3/an d’eau supplémentaires sont 

récupérés et stockés).  La quantité d’eau récupérée 

supplémentaire est mesurée selon le calcul du potentiel 

annuel de récupération des eaux de pluie. Celui-ci se base 

sur une moyenne faible de précipitation afin de prendre en 

compte la perte possible lors de citernes pleines : 

600l/m2/an X la surface de toiture en m2 X le coefficient de 

perte le plus élevé 0,7 = volume d’eau de pluie récupéré 

l/an.  

• Les fontaines du Pâquier sont restaurées et remises en eau  

• La collecte des eaux pluviales est renforcée dans le village. 



Localisation des mesures  
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Mesures autour des fontaines du Pâquier 

Le projet prévoit un important volet patrimonial avec la restauration des fontaines du 

Pâquier et leur remise en eau. L’ensemble des fontaines sont concernée font l’objet 

de restauration et sont raccordées pour leur remise en eau. (Voir devis détaillé) 

Fontaine 1  

Bien fonds   

41-545 

Propriétaire  

Commue du Val-de-Ruz 

Coordonnées ou Adresse 

Centre du village (en face du 

n°1) 

 

Description  

Fontaine du bas du village, installée en 1900 au bord de la route 

constituée de deux bassins monolithiques en pierre calcaire 

blanche dont un est biseauté, et d’une pile assez semblable. 

Recensé le 03.06.1991 et évalué en note 1 - 1ère catégorie le 

25.04.1991.  

La fontaine est située le long de la route cantonale 

Elle fait partie des 3 fontaines situées le long de cette route 

Description de la mesure 

Restauration complète de la fontaine 

Coût rénovation : 21'001 CHF 

Cf. offre de Marbrerie Gavillet 

Attribution du mandat  

Marbrerie Gavillet 

Date d’intervention  

2025 (sous réserve de la disponibilité de l’entreprise mandataire) 

Documentation photographique et localisation 
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Fontaine 2  

Bien fonds   

553 

Propriétaire  

Commue du Val-de-Ruz 

Coordonnées ou Adresse 

Centre du village (en face du n°6) 

 

Description  

Fontaine du XVIIIe siècle constituée de deux bassins 

monolithiques en pierre calcaire surmontée d’une chèvre 

La fontaine est située le long de la route cantonale 

Elle fait partie des 3 fontaines situées le long de cette route 

Description de la mesure 

Restauration complète de la fontaine, réhabilitation de la place de 40m3, rénovation d’un mur en 

pierre sèches de 12ml 

Coût rénovation : 49'757 CHF 

Cf. offre de Marbrerie Gavillet 

Attribution du mandat  

Marbrerie Gavillet 

Date d’intervention  

2025 (sous réserve de la disponibilité de l’entreprise mandataire) 

Documentation photographique et localisation 
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Fontaine 3  

Bien fonds   

192 

Propriétaire  

Commue du Val-de-Ruz 

Coordonnées ou Adresse 

Haut du village (en face du n°9) 

Description  

Fontaine constituée d’un bassin monolithique en pierre calcaire 

adossé à un petit puit fermé  

Recensé le 03.06.1991 et évalué en note 9 - 3ème catégorie le 

25.04.1991 (pas de fiche disponible) 

La fontaine est située le long de la route cantonale en entrée du 

village nord. 

Elle fait partie des 3 fontaines situées le long de cette route 

Description de la mesure 

Restauration complète de la fontaine et restauration des joints du puits adjacent 

Coût rénovation :  14’001 CHF 

Cf. offre de Marbrerie Gavillet 

Attribution du mandat  

Marbrerie Gavillet 

Date d’intervention  

2025 (sous réserve de la disponibilité de l’entreprise mandataire) 

Documentation photographique et localisation 
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Fontaine 4  

Bien fonds   

545 

Propriétaire  

Commue du Val-de-Ruz 

Coordonnées ou Adresse 

Bas du village 

Description  

La fontaine se compose de deux bassins monolithiques en pierre 

calcaire. 

La fontaine marque la limite du village. Elle est située sur un 

chemin pédestre. 

Description de la mesure 

Restauration complète de la fontaine  

Coût rénovation :  10’231 CHF 

Cf. offre de Marbrerie Gavillet 

Attribution du mandat  

Marbrerie Gavillet 

Date d’intervention  

2025 (sous réserve de la disponibilité de l’entreprise mandataire) 

Documentation photographique et localisation 
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Calendrier 

Valorisation des eaux de pluie à usage agricole  

Période Libellé 

Juin-novembre 2023 Consolidation du projet 

Lancement des recherches de fonds  

2023-2024 
Étude de faisabilité détaillée des projets individuels 

(permis de construire, devis détaillée, planification de la 

mise en œuvre 

2024- 2028 
Réalisation des travaux selon disponibilités des entreprises 

mandataires 

 

Restauration des fontaines  

Période Libellé 

Juin-octobre 2023 
Consolidation du projet 

Lancement recherche de fonds pour les fontaines 

2024 
Etude de détail de l’alimentation en eau pour les 

fontaines 

2024-2025 
Lancement des travaux de restauration (les travaux sont 

échelonnés sur 5 ans) 

 

Liste des annexes 

Article ArcInfo sur la problématique de l’eau au Pâquier – 11.08.2022 

https://www.arcinfo.ch/neuchatel-canton/val-de-ruz-region/val-de-ruz-

commune/au-paquier-on-boit-de-leau-convoyee-par-la-route-1207727 

 

https://www.arcinfo.ch/neuchatel-canton/val-de-ruz-region/val-de-ruz-commune/au-paquier-on-boit-de-leau-convoyee-par-la-route-1207727
https://www.arcinfo.ch/neuchatel-canton/val-de-ruz-region/val-de-ruz-commune/au-paquier-on-boit-de-leau-convoyee-par-la-route-1207727

